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Samenvatting 

Het college vraagt de raad de verdere uitwerking van het plan voor de vernieuwing van het 

Natuurhistorisch Museum Maastricht vast te stellen. Met de voorgestelde vernieuwing, waarvoor een 

investeringsbedrag van € 5.322.510 en een bedrag voor verduurzaming van € 1.875.000 nodig is, zal 

het Natuurhistorisch Museum Maastricht opnieuw een hedendaagse en uitnodigende plek in de 

binnenstad worden met een spannend verhaal over Bér en de Mosasaurus. Zowel Maastrichtenaren, 

toeristen, wetenschappers en scholen zullen met de museumcollecties op een recreatieve en 

educatieve manier bediend worden en het verhaal van onze geschiedenis levend houden. 

 

Beslispunten 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad waarin opgenomen de beslispunten:  

a. Akkoord te gaan met de verder uitwerking van het plan voor de vernieuwing van het 

Natuurhistorisch Museum Maastricht; 

b. Een bedrag van € 5.322.510 te voteren voor de benodigde investeringen. Dit ten laste 

van het verwachte rekening resultaat 2024, waarbij verwerking plaatsvindt middels een 

storting in een reserve kapitaallasten bij de 2e berap 2024; 

 

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 1 oktober 2024: 

Conform. 
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1. Aanleiding en context 

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht is een bijzondere plek in Maastricht. Zowel letterlijk als 

figuurlijk ligt het museum in het hart van de stad en al generaties lang wordt het door 

Maastrichtenaren, toeristen en wetenschappers wereldwijd bezocht. Het behoort samen met het 

Centre Céramique en het Theater aan het Vrijthof mede tot de culturele basisinfrastructuur in onze 

stad. Een rijk cultuuraanbod en hoogwaardige musea zorgen voor identiteit, aantrekkelijkheid en 

meer verbinding, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van onze regio. 

Onze leefomgeving, het verhaal van de Mosasaurus, de wetenschappelijke collecties die steeds 

meer verrassende ontdekkingen opleveren dwingen ons ertoe om het museum klaar te maken voor 

de toekomst. Het enige echte familiemuseum van Maastricht kan en wil een bijzondere rol vervullen 

in het begrijpen van ons verleden om het toekomstverhaal uit te dragen in de stad en de (eu-)regio. 

De potentie van het NHMM is de afgelopen jaren niet ten volle benut: zowel de locatie, het 

monumentale gebouw, de prachtige (botanische) tuin als de unieke collectie, die het verhaal van het 

Krijt, de Mosasaurus en de unieke natuur van vroeger en nu vertelt, kunnen beter ontsloten en 

gepresenteerd worden.  

 

Meerjarenplan Centre Céramique 2022-2026. Het verhaal van Krijt (Mosasaurus) en 

biodiversiteit  

De combinatie van de paleontologische collectie en het verhaal van de impact van het einde van het 

Maastrichtièn sluit naadloos aan op de verandering in het landschap en het ontstaan van de huidige 

biodiversiteit. Daarom kunnen we vanuit een historisch perspectief het verhaal vertellen over de 

invloed van klimaatverandering en alternatieve energie(bronnen) de invloed van op onze 

leefomgeving wordt. Dit zijn belangrijke thema’s vanwege het belang van de gezondheid en het 

leefklimaat van onze stad en omgeving. Daarom heeft dit ook een nadrukkelijke plek in ons 

meerjarenplan 2022-2026 en zal dit mede de leidraad zijn voor de vernieuwing van het NHMM, dat 

met zijn bijzondere collecties bij uitstek geschikt is om dit verhaal te vertellen. Dit kan worden 

gekoppeld aan actuele discussies rond deze thema’s, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

Zowel de paleontologische als de biologische collectie hebben een directe link met de unieke flora en 

fauna van de stad en het Zuid-Limburgse landschap, waardoor het een heel authentiek Maastrichts 

verhaal wordt. 

 

Toegankelijkheid van de collecties  

Op dit moment zijn de collecties in het huidige gebouw minder toegankelijk voor onderzoek door 

plaatsgebrek en biedt het monumentale gebouw niet de juiste omstandigheden voor deze collecties. 

Daarom worden deze onderzoekscollecties verplaatst naar Centre Céramique, waar een 
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academische werkplaats gerealiseerd wordt, voor de verbinding met onderwijs en onderzoek. 

Uitgangspunt is dat iedereen toegang moet hebben tot de collectie om deze te bestuderen. Hiermee 

ontsluiten we niet alleen deze belangrijke collecties, maar maken we tevens ruimte vrij in het gebouw 

van het NHMM, waardoor onze educatieve activiteiten beter ontplooid kunnen worden. 

 

Maastricht, stad van verbondenheid: Coalitieakkoord 2022-2026 

Het NHMM ligt de Maastrichtenaar na aan het hart. De iconische Mosasaurus en het (nog te weinig 

bekende feit) dat het belangrijke geologische tijdperk net voor het verdwijnen van de dinosaurussen 

én de Mosasaurus naar onze stad vernoemd is (het Maastrichtièn) en daardoor in wetenschappelijke 

kringen wereldwijde bekendheid geniet, maakt het museum bij uitstek geschikt om bij te dragen aan 

de trots op en de verbondenheid in de stad. En dat over alle generaties en bevolkingslagen heen. Dit 

belang is ook erkend en in het coalitieakkoord is een voorbereidingskrediet vernieuwing NHMM ter 

beschikking gesteld. Uit deze concrete ambitie volgt het Masterplan en voorliggend voorstel ter 

verdere ontwikkeling en verduurzaming van het NHMM. 

 

Een modern en uitnodigend museum, met behoud van het goede 

Het NHMM is dringend aan vernieuwing toe, wil het zijn rol als museum blijven spelen en voldoen 

aan de eisen van de moderne tijd. De huidige presentatie is verouderd, zowel visueel als inhoudelijk. 

Tegelijkertijd is het museum onverminderd populair bij het publiek, vooral uit onze eigen stad. Daarbij 

valt vaak het woord nostalgie. Wij zullen bij de vernieuwingsplannen dan ook streven naar een goede 

balans tussen vernieuwing en behoud van de sterke elementen van het huidige museum. 

De samenwerking met academische partners (UM, Naturalis) geeft bovendien een belangrijke impuls 

onze thema’s op een flexibele en moderne manier te presenteren. De natuurhistorische collecties 

(geologie, paleontologie, biologie) zijn wereldwijd relevant voor het ontwikkelen van nieuwe inzichten. 

Door nieuwe technologische visualisaties en scanmethoden levert ook het onderzoek naar de 

Mosasaurus nieuwe kennis op over ons verleden.  

 

Het coalitieakkoord spreekt de ambitie uit om de mogelijkheden voor alle jeugdigen om cultuur te 

kunnen meemaken te vergroten. Het NHMM draagt hier met haar programmering en vooral haar 

educatieve activiteiten al in belangrijke mate aan bij. Maar de ambities liggen hoger. We gaan 

kinderen en jeugd (nog) meer betrekken bij onze programmering én reeds bij de uitwerking van de 

vernieuwingsplannen voor het museum. Om de educatieve aspiraties waar te maken, is letterlijk 

meer ruimte nodig, die we in onze nieuwe plannen creëren door het volume van het gebouw meer te 

gaan gebruiken voor publieksfaciliteiten. Dit doen we dus zonder het museum uit te breiden, maar 

door slimmer en flexibeler gebruik van de bestaande ruimtes. Daarnaast verhogen we de educatieve 



 

Vernieuwing Natuurhistorisch Museum Maastricht 4 
 
 

C
o

lleg
ev

o
o

rstel  

capaciteit van ons museum, zowel in menskracht, educatieruimte als inhoudelijk, waardoor we de 

kansen die het museum en haar collecties biedt nog beter kunnen benutten. Samenwerking met de 

buurt, met het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (en de talloze werkgroepen), 

Natuurmonumenten, CNME Maastricht wordt daarom een belangrijk element in zowel de 

ontwikkeling van de nieuwe plannen als de programmering. Het NHMM wil samen met onder andere 

de buurt, het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (en de talloze werkgroepen), 

Natuurmonumenten, CNME Maastricht, makers, onderwijsinstellingen een belangrijke bijdrage 

leveren aan het centrum als ‘the place to be’.  

 

Het museum als internationaal instituut voor wetenschappelijk onderzoek 

Het NHMM heeft een unieke collectie, met internationaal aanzien, zowel op paleontologisch als 

biologisch gebied. Nu al wordt er door de wetenschappelijk geschoolde medewerkers van het 

museum samengewerkt met universiteiten wereldwijd.  

In de nieuwe opzet willen wij die samenwerking met bijvoorbeeld Maastricht University, de 

universiteiten van Bonn, Luik en Brussel en Naturalis Biodiversity Centre intensiveren. De resultaten 

van de samenwerkende onderzoeksprogramma’s vormen een belangrijke bron voor de museale en 

educatieve activiteiten. Dit jaar vonden in Maastricht twee internationale wetenschappelijke 

conferenties plaats: 175 jaar Maastrichtien en de Mosasaurus Meeting 2024. Hierbij verzamelde een 

kring wetenschappers van vooraanstaande universiteiten zich voor het uitwisselen van gegevens 

rond de thema’s die hier in Maastricht welhaast tastbaar aanwezig zijn. Het museum is indirect 

bovendien van groot belang voor het verdienmodel van onze stad omdat het bijdraagt aan een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat voor hoger opgeleiden en (wetenschappelijk gelinkte) bedrijven en 

instellingen. En aan onze uitstraling over de landsgrenzen heen.  

 

Een leefbare binnenstad met een unieke open toegankelijke tuin 

Het museum beschikt over een ruime tuin aan de Jeker, die tegelijkertijd ook museale ruimte is. De 

tuin is niet alleen van grote botanische waarde, maar door de herinrichting van de bekende 

tuinarchitecte Mien Ruys (eind jaren 1940) ook de moeite waard vanwege de heldere en 

geometrische inrichting. Deze tuin willen we (overdag) vrij toegankelijk maken, niet in de laatste 

plaats voor buurtbewoners van de binnenstad. Het is ook de bedoeling om de Jeker qua 

drinkbaarheid en biodiversiteit te monitoren. 
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Een gastvrije beleving voor het publiek 

Om alle mogelijkheden van het museum als hiervoor benoemd verder te ontwikkelen en daarnaast 

het publiek een nog betere beleving te bieden, heeft BMC in haar masterplan een hospitalityplan 

gepresenteerd dat dit mogelijk maakt. Dit plan voorziet in een nieuwe bezoekersentree als een 

subtiel architectonisch gebaar aan het Bosquetplein, waarmee de zichtbaarheid vergroot en het 

museum meteen al haar visitekaartje aflevert. Er komt een nieuw museumcafé (ondergeschikte 

horeca aan de hoofdactiviteit, geopend volgens de museumopeningstijden) en de museumwinkel 

krijgt een upgrade. De museale presentatie wordt geheel vernieuwd en de routing van het 

museumparcours wordt aangepakt. In de volgende fase zal hiervoor, mede met inbreng vanuit de 

participatie, een plan van eisen en schetsontwerp worden gemaakt.  

Een goed voorbeeld van hoe de vernieuwing eruit zou kunnen gaan zien, is de op 18 augustus 

jongstleden geopende Mosasaurus Experience in de kapel van het museum. De ontvangst van deze 

eerste proeve van vernieuwing van de museale presentatie bewijst, dat de ideeën die we in die 

richting hebben, aanslaan. Lange rijen bij de opening en een toename van bezoekers van de 

familiedag van 500 in 2023 tot 1.800 in 2024. Een doorslaggevend succes dus. Met de Mosasaurus 

Experience heeft het museum een moderne beleving gecreëerd gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek. Dat is waar we met het museum naartoe willen, uiteraard met behoud van de kwaliteiten 

die het museum nu al heeft.  

 

2. Gewenste situatie 

Wanneer het college en vervolgens de Raad instemt met dit raadsvoorstel kan het NHMM een 

verbeterslag maken en zowel het gebouw als de programmering naar het niveau tillen dat 

noodzakelijk is om het verhaal van biodiversiteit en leefomgeving op een moderne en aantrekkelijke 

en duurzame manier te vertellen. Door een moderne en aantrekkelijke presentatie, inclusief een 

betere bezoekersbeleving kan het museum voor de stad nog meer een cultureel monument en een 

middel tot verbinding in de stad worden.  

Het museum zal een internationale rol spelen in het paleontologische en biologische onderzoeksveld 

en de collectie zal beter bewaard, ontsloten en gepresenteerd worden. De Mosasaurus als 

wereldbekend icoon van de stad zal voor velen die Maastricht bezoeken een nieuwe dimensie 

geven.  

De educatieve waarde van het museum zal toenemen en voor jong en oud zal het een plek van 

inspiratie en kennis worden. Het enige echte familiemuseum van Maastricht zal zowel museaal, 

wetenschappelijk, als anderzijds, Maastricht nog meer op de kaart zetten. 
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3. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid 

In het coalitieakkoord is op het gebied van klimaat en energie afgesproken om vast te houden aan de 

koers bij het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie door stapsgewijs het wagenpark en de 

gemeentelijke gebouwen verder energieneutraal te maken richting 2030. Dit wordt vertaald in de 

Verduurzamingsstrategie Vastgoed die in het 1e kwartaal van 2025 ter besluitvorming aan uw raad 

wordt voorgelegd. De aanpak tot verduurzaming van het NHMM stond grotendeels geprogrammeerd 

na 2030, richting 2050. Omdat het noodzakelijk is het vernieuwingstraject van het museum op korte 

termijn te starten is het nodig de verduurzaming in de tijd naar voren te halen. De verduurzaming van 

het NHMM zien we als een voorbeeldproject tot verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Deze 

verduurzaming is tevens in het belang voor het realiseren van een goede geklimatiseerde omgeving 

voor de tentoongestelde collecties en het behoud van het monumentale pand. Daarnaast kan het 

leiden tot lagere energiekosten en mogelijk tot een daling in de exploitatiekosten. 

 

4. Effect op de openbare ruimte 

Het voorstel voor vernieuwing behelst geen volumevergroting van het museum en daarmee ook 

geen effect op de openbare ruimte, met uitzondering van de plannen voor een glazen ingangspartij 

voor de nieuwe entree en museumwinkel. Daarnaast zal de museumtuin opengesteld worden, 

hetgeen geen ingrijpende maatregelen voor de openbare ruimte inhoudt. Mogelijk moet voor de 

vernieuwde horeca nog een vergunningsverzoek ingediend worden. In de volgende fase zullen, met 

het maken van een projectplan, ook alle benodigde vergunningsprocessen in kaart gebracht worden 

en waar nodig/mogelijk in gang gezet worden. 

 

5. Personeel en organisatie 

Voor de volgende fase zal een projectorganisatie opgezet worden, bestaande uit medewerkers van 

het Natuurhistorisch Museum, specialisten uit de gemeentelijke organisatie en externe experts.  

Voor het vernieuwde museum vangen we de gevolgen voor personeel en organisatie op binnen de 

huidige exploitatie. 

 

6. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City) 

Informatiemanagement zal ingebed worden in het op te zetten projectplan voor het vervolg van het 

traject. 
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7. Financiën 

Alle in deze paragraaf genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op de verbouwing kan 

volledig in aftrek worden gebracht en is derhalve geen (aanvullende) kostenpost. 

Voor de voorgestelde vernieuwing is een totaal investeringsbedrag van € 6.510.010 nodig. Dit 

bestaat uit twee onderdelen te weten: €5.322.510 voor de investering in gebouw en inrichting en 

1.187.500 aanvullend voor de inrichting, uit fondsenwerving te financieren 

Toelichting bij fondseninbreng:  
In totaal dient de museale inrichting voor een bedrag van € 2.375.000 vernieuwd te worden. Het masterplan 

geeft, op basis van ervaring met soortgelijke projecten, aan dat het mogelijk moet zijn hiervan 50% te genereren 

via fondsenwerving. Dit houdt uiteraard een risico in. Dit risico wordt beheerst door aanpassing van het niveau 

van vernieuwing van de museale inrichting aan het opgehaalde fondsen totaal en/of uitstellen van delen van de 

museale vernieuwing tot een later tijdstip. 

Naast het middels fondsenwerving in te brengen bedrag van € 1.187.500 is een investeringsbedrag 

van € 5.322.510 (kapitaallasten € 280.000, dekking uit reserve kapitaallasten die bij de 2e BERAP 

2024 wordt gevormd).  

Vanwege de verbouwing van het Natuurhistorisch Museum  is het wenselijk om de verduurzaming te 

prioriteren in de eerste fase verduurzamingsaanpak. Hiervoor is budget voorzien in de post 

verduurzaming vastgoed in de jaarschijf 2026.Het bedrag voor verduurzaming ad € 1.875.000 

(jaarlijkse kapitaallasten € 135.000) is opgenomen in het budgettair kader van de begroting 2025. 

Het totale investeringsbedrag is als volgt verdeeld: 

 

 

Het masterplan houdt rekening met een stijging van de exploitatielasten voor de gemeente als 

gevolg van de investeringen. Omdat hier echter voorgesteld wordt de investeringskosten ten laste 

van het rekeningoverschot 2024 te brengen, is een stijging van de exploitatielasten in dit geval niet 

aan de orde. Op basis van het masterplan schatten we in dat de overige exploitatielasten (geen 

formatie-uitbreiding, lagere energiekosten, meer publieksinkomsten) niet zodanig zullen stijgen, dat 
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ze niet kunnen worden opgevangen binnen het budget van Centre Céramique. Hiervoor vragen we 

dus geen bijdrage. 

Los van het investeringsbedrag zal de verduurzaming ook gevolgen hebben voor de begroting van 

Vastgoed. Als er investeringen in installaties worden gedaan (die nu niet aanwezig zijn in het object) 

dan vereist dit ook extra onderhoud en vervanging ten opzichte van de huidige installaties waarvoor 

we een bestaande MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) hebben. Dit zal in de definitiefase nader 

uitgewerkt worden. 

8. Aanbestedingen 

Er zullen in de verschillende fases diverse aanbestedingen gedaan moeten worden: 

1. Aanbesteding schetsontwerp definitiefase 

2. Mogelijk aanbesteding bouwhistorisch onderzoek 

3. Aanbesteding uitwerken definitief ontwerp 

4. Aanbesteding uitvoering 

5. Diverse aanbestedingen in verband met de museale herinrichting 

 

9. Participatie tot heden 

In de initiatieffase is al een eerste aanzet tot participatie gedaan. Diverse stakeholders en 

expertgroepen (vaak een combinatie van beiden) hebben in inspiratiesessies input gegeven die 

gebruikt is voor het opstellen van het masterplan. Men moet daarbij denken aan medewerkers van 

het museum, op alle niveaus, van conservatoren tot medewerkers publieksservice en facilitaire 

zaken. Experts op het gebied van architectuur, museale inrichting en exploitatie hebben met hun 

kennis bijgedragen. Ook de bewoners en instellingen in de omgeving zijn in een vroeg stadium 

betrokken. In de inspiratiesessie met de raadsleden op 4 november 2023 is niet alleen de noodzaak 

van de vernieuwing voor het voetlicht gebracht, maar zijn ook de mogelijkheden voor de toekomst 

gepresenteerd. Dit is destijds met enthousiasme ontvangen 

 

Overzicht sessies tot nu toe: 

Najaar 2023: Gestart met diverse interne overleggen en interviews door BMC. 

4 november 2023: raadsleden 

1 december 2023: intern, medewerkers 

14 december 2023: intern, beleid, architectuur en stedenbouw (externe experts) 

16 januari 2024: diverse stakeholders: Natuurmonumenten, CNME Maastricht, Limburgs Landschap, 

Staatsbosbeheer, beleid gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht samen met conservatoren 

NHMM 

16 september 2024: bewonersinformatieavond 
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10. Voorstel 

1. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad waarin opgenomen de beslispunten:  

a. Akkoord te gaan met de verder uitwerking van het plan voor de vernieuwing van het 

Natuurhistorisch Museum Maastricht; 

b. Een bedrag van € 5.322.510 te voteren voor de benodigde investeringen. Dit ten 

laste van het verwachte rekening resultaat 2024, waarbij verwerking plaatsvindt 

middels een storting in een reserve kapitaallasten bij de 2e berap 2024; 

 

11. Uitvoering, evaluatie en vervolg 

Het vernieuwingsproject kan op korte termijn (start in 2026) plaatsvinden. Nu de initiatieffase voltooid 

is met het opstellen van het masterplan en de behandeling van dit raadsvoorstel, zal in 2025 de 

definitiefase starten. Er zal een projectorganisatie opgericht worden en een projectopdracht 

geformuleerd als basis voor het uitwerken van een projectplan middels een team waarin 

bouwkundige, architectonische, museale ontwerp, bedrijfskundige etc. expertise wordt gebundeld. In 

deze fase zal ook een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd worden om de status van het gebouw 

vast te leggen en te onderzoeken welke ingrepen mogelijk zijn met inachtneming van de 

Rijksmonumentale status van het pand. Een programma van eisen wordt uitgewerkt op basis 

waarvan een schetsontwerp gemaakt kan worden. Programma van eisen en schetsontwerp monden 

uiteindelijk uit in een definitief ontwerp en een uitvoeringsplan, waarna de uitvoeringsfase start en het 

project daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Indien de raad instemt met voorliggend voorstel zal 

over de verdere voortgang van dit project jaarlijks gerapporteerd worden in de Meerjarenprognose 

Grond- en Vastgoedbeleid (MPGV) bij de Jaarrekening 

Bij het opstellen van het programma van eisen zal veel aandacht besteed worden aan 

toegankelijkheid en duurzaamheid. Parallel met de eisenprogramma’s voor de verbouwing zal ook 

een programma van eisen voor de museale inrichting gemaakt worden.  




